
RAPPORTO DI MINORANZA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 

Malvaglia, 03.12.21 Pagina 1/2 

 
 
Rapporto di minoranza della commissione della gestione sul messaggio 
municipale n. 9 concernente il credito di CHF 610'000.-- per la progettazione 
inerente la ristrutturazione della scuola elementare (SE) con sede a Malvaglia. 
 
Onorevole presidente, 
onorevoli consiglieri comunali, 
 
durante le discussioni all’interno della commissione non mi sono trovato d’accordo su un 
unico punto, ovvero che gli allievi della scuola elementare continuino a frequentare le 
lezioni nella sede attuale anche durante i lavori di ristrutturazione. Per il resto condivido 
quanto contenuto nel rapporto di maggioranza. 
 
Nel bando di concorso, al punto 6.4, il Municipio ha di fatto imposto il mantenimento 
dell’operatività della scuola elementare, per cui se un partecipante al concorso avesse 
previsto lo spostamento degli allievi sarebbe stato subito escluso. Di conseguenza il 
progetto vincitore prevede il mantenimento delle lezioni nell’attuale sede, opzione gestita 
con l’esecuzione in 2 tappe. 
 
I motivi per cui sono contrario al fatto che gli allievi continuino a frequentare le lezioni in 
sede anche durante i lavori sono principalmente i seguenti: 
 
 Ammesso che la palestra venga demolita durante l’estate, quindi in assenza di lezioni, 

vi sarà comunque lo scavo per la nuova palestra e dubito fortemente che si riesca a 
costruire la parte interrata entro l’inizio del nuovo anno scolastico. L’area di cantiere 
occuperà quindi quasi interamente lo spazio che attualmente gli allievi usano per la 
pausa. 

 Mi chiedo come verranno gestiti gli accessi alle aule per gli allievi e come verranno 
gestiti i mezzi necessari al cantiere, il tutto ovviamente in completa sicurezza. 

 Le lezioni saranno disturbate dalle attività di cantiere, sia per i rumori generati dalle 
varie attività sia per la curiosità naturale degli allievi la cui attenzione sarà rivolta 
prevalentemente a quanto si svolge in cantiere anziché alle lezioni, il tutto a scapito 
dell’istruzione dei nostri giovani che sono il nostro futuro. 

 È impensabile una razionale coordinazione tra lavori e lezioni, le due attività si 
disturbano a vicenda. Anche una pianificazione in dettaglio porterebbe grossi 
svantaggi sia per le attività di cantiere (organizzazione dispendiosa delle attività), sia 
per le lezioni (continui cambi di programma) 

 Con la presenza degli allievi ci vorrà molto più tempo in quanto prima si deve 
terminare la nuova palestra, arredarla per poter svolgere le lezioni, spostare gli allievi 
e iniziare a ristrutturare il corpo principale contenete le aule. Nel caso gli allievi 
svolgano le lezioni in un'altra sede si può iniziare da subito anche la ristrutturazione 
del corpo principale, razionalizzando i lavori. 

 Come è noto nelle vecchie costruzioni vi sono materiali pericolosi, in particolar modo 
amianto, che in quegli anni si usava per molteplici scopi non conoscendone ancora la 
pericolosità.   
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La procedura di concorso di progetto è conclusa, i termini di ricorso sono scaduti, per cui è 
possibile modificare l’idea iniziale e spostare gli allievi in un'altra sede. Il costo derivante 
da questa scelta sarà compensato quasi interamente da un’esecuzione dei lavori più 
razionale e rapida, permettendo anche un consolidamento del debito probabilmente a dei 
tassi più favorevoli dato che la tendenza, si suppone, in futuro sarà verso l’alto. 
 
Da ultimo ma non per ultimo spostando gli allievi si riduce il rischio di incidenti dovuti a 
una convivenza tra allievi e cantiere che é piena di insidie. Non si dimentichino le 
conseguenze che subiscono le persone coinvolte in un incidente. 
 
Sono state date rassicurazioni in merito al mantenimento delle lezioni nell’attuale sede, 
che professionisti hanno garantito una gestione corretta e attenta: d’altro canto non 
potevano fare diversamente dato che nel bando di concorso il Municipio ha imposto questo 
modo di procedere. Ciò non toglie che vi saranno comunque delle situazioni 
potenzialmente pericolose, anche se gestite correttamente. 
Come consigliere comunale non posso accettare questo rischio e mi sento in dovere di 
ridurlo il più possibile, spostando gli allievi dal cantiere. Vi è sicuramente una soluzione per 
mantenere gli allievi all’interno del nostro comune, rispettando quanto deciso nella serata 
del 4 luglio 2019 dove erano presenti tutti i consiglieri comunali. 
 
Visto quanto precede invito questo Consiglio comunale a voler deliberare: 
 

1. È accordato un credito di CHF 610'000.-- per la progettazione inerente la 
ristrutturazione della scuola elementare (SE) con sede a Malvaglia a condizione che 
le lezioni si svolgano in un’altra sede 
 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2022 
e ammortizzato con un tasso del 3% (art. 17 cpv2 let. g) RGFCC) 

 
 
 
Oncelli Massimo  ……………………………………… 


